



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Unità di missione per il Piano nazionale di ripresa e resilienza



Investimento:

M4C1I3.2-Spazi e strumenti digitali per le STEM

Codice meccanografico scuola/Codice ITS beneficiario del progetto:

POIC820002

Denominazione scuola/ITS sede di direttivo:

ISTITUTO COMPRESIVO NORD

Sede:

(PRATO)-VIA GHERARDI 66-PRATO-TOSCANA

Titolo progetto:

STEM IntrecciLab

CUP:

D39J21010990001

Codice locale progetto:

M4C1I3.2-STEM-P-1395

Importo finanziato:

16.000,00 €

ATTESTAZIONE AGGIORNAMENTO DATI PROCEDURALI E FINANZIARI

Si attesta che il seguente cronoprogramma procedurale e finanziario aggiornato nel sistema informativo «FUTURA PNRR» assicura il rispetto delle tempistiche attuative del progetto per il conseguimento dei traguardi (*milestone*) e degli obiettivi (*target*) intermedi e finali associati all'investimento.

Cronoprogramma

Fasi procedurali	Data inizio prevista	Data fine prevista	Data inizio effettiva	Data fine effettiva
Progetto (durata complessiva) *	25/11/2021	10/10/2023	25/11/2021	06/06/2023
Predisposizione capitolato e bando di gara				
Pubblicazione bando di gara				
Aggiudicazione *	18/09/2023	19/09/2023	05/04/2022	06/04/2022
Stipula Contratto *	20/09/2023	21/09/2023	08/04/2022	08/04/2022
Esecuzione Fornitura *	22/09/2023	30/09/2023	20/06/2022	29/09/2022
Collaudo/Verifica di conformità *	01/10/2023	10/10/2023	27/06/2022	17/08/2022

Data

02/04/2024 10:35